

**Промежуточный отчет по реализации проекта  
МИП «Организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений через сетевые сообщества и персональные сайты педагогов»  
за I полугодие 2017/2018 учебного года**

№ п/п	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)	Ожидаемые результаты	Достигнутые результаты	Что не выполнено (указать по какой причине)
II этап Практический (январь 2017 – декабрь 2017)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Создать необходимые организационные и технологические условия для поддержки участия педагогов в сетевых сообществах.</li> <li>– Организовать сопровождение деятельности учителей-предметников по созданию и содержательному наполнению персонального сайта педагога.</li> <li>– Обеспечить информационную и методическую поддержку деятельности педагогических работников общеобразовательных учреждений – участников проекта, повышение профессиональных и информационно-коммуникационных компетенций педагогов.</li> <li>– Создать информационно-образовательные и учебно-методические ресурсы, размещенные в сетевых образовательных сообществах и персональных сайтах учителей-предметников.</li> </ul>	<p>Определение основных составляющих содержания модели сетевого взаимодействия. Апробация модели сетевого взаимодействия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– организационно-управленческая работа, направленная на реализацию инновационного проекта;</li> <li>– обеспечение информационного сопровождения;</li> <li>– проведение постоянно действующего семинара по развитию информационно-технологической компетентности педагогов в работе с Интернет – ресурсами;</li> <li>– организация работы сетевых сообществ учителей-предметников (предметное направление);</li> <li>– проведение постоянно действующего семинара</li> </ul>	<p>Повышение информационно-коммуникационной и профессиональной компетенции педагогов.</p> <p>Участие педагогов в проекте.</p> <p>Систематизация учебно-методических материалов учителей-предметников школ-участниц проекта, публикации в разделе сетевого сообщества.</p>	<p>Организационно-управленческая работа, направленная на реализацию инновационного проекта.</p> <p>Проведено рабочее совещание директоров и руководителей проектов.</p> <p>На базе школ-участниц проекта проведены семинары-консультации «Создание профессионального портфолио учителя в сети Интернет для трансляции опыта педагогической деятельности».</p> <p>Представление проекта «Организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений через сетевые сообщества и персональные сайты педагогов» в составе команды школ № 4, 42, 76, лицея № 86 в рамках городской презентационной площадки.</p>	<p>Задачи этапа выполнены полностью.</p>

		<p>по развитию информационно-технологической компетентности педагогов по созданию, информационному и методическому наполнению персональных сайтов педагогов;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– обновление системы профессионального взаимодействия в рамках сетевой организации.</li></ul>			
--	--	--	--	--	--

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: нет.

Отчет составил(а): Умрихина А.А., заместитель директора по УВР лицея № 86.